Gestor de librería REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 02

14/9/2021, 06:30 pm

SPRINT No.	01	SEMANA No.	2
SEKTIAL MO.	OI	JEMANA NU.	

ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas
- 4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Se realiza reunión el día martes 14 de septiembre donde se plantea la metodología de trabajo a aplicar en el sprint 1, se programan tiempos de entrega
- 2.
- o Product Backlog priorizado.

Se Asignan trabajos y tiempos de entrega a los integrantes del equipo para realizar la mejor ejecución del mismo.

Uso de herramientas de mockups(Mockplus)

Se crea un proyecto en la herramienta mockups en la cual se crean mockups compartidos para unificar.

(https://app.mockplus.com/s/-G6Ff0ZkeuU.)

o Elección de elementos visuales.

Se definen de manera grupal los elementos visuales a utilizar en el desarrollo de los mockups

o Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 2.

Se realizan historias de usuarios planteando para la ejecución del sprint 2

3. Falta generar más espacios de comunicación y ajustar mejor los horarios para generar mayor eficiencia a la hora de realizar las reuniones.

-TODOS

Se realiza comunicación privada con Jorge Zapata afirma tener problemas de tiempo para responder.

4. No se manifiesta suficiente comunicacion e interes para la realizacion del proyecto, debido a que no siempre se responden los mensajes, no se concretan los temas o es nescesario insistir mucho para definir los lineamientos de trabajo.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	
Realizar Mockups del modulo asignado	Cristian Rojas	9/9/2021	
Realizar Mockups del modulo asignado	Duberney Betancur	9/9/2021	
Realizar Mockups del modulo asignado	Kristian Lopez	9/9/2021	
Realizar Mockups del modulo asignado	Jorge Zapata	9/9/2021	
Realizar Mockups del modulo asignado	Diego Hincapie	9/9/2021	
Configuracion herramienta mockuplus	Diego Hincapie	8/9/2021	
Actualizacion backlog	Diego Hincapie	7/9/2021	

ASISTENTES

Diego Alejandro Hincapie (Scrum Master) Cristian Rojas (Development Team) Duberney Betancur (Development Team) Jorge Zapata (Development Team) Kristian Lopez (Development Team)